

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo zo dňa

čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Lekárovce
Obecný úrad
072 54 Lekárovce
v zastúpení: p. Milan Órmezey
starosta obce
IČO: 00325422
Bank. ústav: VÚB, a.s.
č. ú.: 28720 552/0200
Tel. č.: 056/6590608

Zhotoviteľ: Ing. Viktor JOZEF, ZEPO
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
štatutárny zástupca: Ing. Viktor JOZEF
riaditeľ firmy
IČO: 11958294
IČ DPH: SK1020663039
Bank. ústav: OTP Banka Slovensko, a.s. Michalovce
č. ú.: 4794573/5200
Tel. č./fax: 056/6432554

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 5 k Zmluve o dielo. Tento dodatok zohľadňuje následovné zmeny:

čl. IV Čas plnenia predmetu zmluvy

IV.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

IV.1.2. ukončiť časť stavby (zhotoviť dielo) v termíne: **12/2015**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.

Dodatok č. 5 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach dňa: 23. XII. 2012



objednávateľ

Z Ing. Viktor JOZEF
E IČO: 119 58 294
P IČ DPH: SK1020663039
O Priemyselná 16
MICHALOVCE 3

zhotoviteľ

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

príjem/ použité / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy *

Príprava a finančná operácia

je / nie je* v súlade

a) so schváleným rozpočtom,

b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky

c) s osobitnými predpismi

d) s uzatvorenými zmluvami

e) s rozhodnutiami

f) s integritnými aktívnymi riadeniami o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum: 23. 12. 2012 Podpis: [signature]

spĺňa - nesplňa* podrobné hospodárskosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť

Ľuďmi: [signature] Podpis: [signature]

*schodzące sa prečítanú