

# DODATOK č. 7

## k zmluve o dielo

### čl. I

#### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Obec Lekárovce  
Obecný úrad  
072 54 Lekárovce  
v zastúpení: p. Milan Örmezey  
starosta obce  
IČO: 00325422  
Bank. ústav: Prima banka, a.s.  
č. ú.: SK39 5600 0000 0042 0174 1014  
Tel. č.:056/6590608

**a**

**Zhotoviteľ:** Ing. Viktor JOZEF, ZEPO  
Priemyselná 16  
071 01 Michalovce  
štatutárny zástupca: Ing. Viktor JOZEF  
riaditeľ firmy  
IČO: 11958294  
IČ DPH:SK1020663039  
Bank. ústav: OTP Banka Slovensko, a.s. Michalovce  
č. ú.:SK70 5200 0000 0000 0479 4573  
Tel. č./fax: 056/6432554

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 7 k Zmluve o dielo. Tento dodatok zohľadňuje nasledovné zmeny:

#### čl. IV Čas plnenia predmetu zmluvy

IV.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

IV.1.2. ukončiť časť stavby (zhotoviť dielo) v termíne: **12/2021**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.


Dodatok č. 7 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach dňa: 15. XII. 2020



Zhotoviteľ  
Ing. Viktor Jozef  
riaditeľ firmy



objednávateľ  
Milan Ōrmezey  
starosta obce