

# DODATOK č. 6

## k zmluve o dielo

### čl. I

#### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Obec Lekárovce  
Obecný úrad  
072 54 Lekárovce  
v zastúpení: p. Milan Örmezey  
starosta obce  
IČO: 00325422  
Bank. ústav: Prima banka, a.s.  
č. ú.: SK39 5600 0000 0042 0174 1014  
Tel. č.: 056/6590608

**Zhotoviteľ:** Ing. Viktor JOZEF, ZEPO  
Priemyselná 16  
071 01 Michalovce  
štatutárny zástupca: Ing. Viktor JOZEF  
riaditeľ firmy  
IČO: 11958294  
IČ DPH: SK1020663039  
Bank. ústav: OTP Banka Slovensko, a.s. Michalovce  
č. ú.: SK70 5200 0000 0000 0479 4573  
Tel. č./fax: 056/6432554

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 6 k Zmluve o dielo. Tento dodatok zohľadňuje nasledovné zmeny:

#### čl. IV Čas plnenia predmetu zmluvy


IV.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

IV.1.2. ukončiť časť stavby (zhotoviť dielo) v termíne: **12/2020**


Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Dodatok č. 6 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach dňa: 27.V.2019

.....  


Zhotoviteľ  
Ing. Viktor Jozef  
riaditeľ firmy

.....  
  
OBEC LEHAROVCE  
071 54  
IČO: 0025422  
O.IČ. 302740861

Milan Ormezey  
starosta obce